

" СОГЛАСОВАНО"
 Заместитель генерального директора
 по инженерным вопросам ООО "Приморский город"
 Иванов А.В.

"УТВЕРЖДАЮ"
 Генеральный директор
 ООО "Приморский город"
 Фэн Шэн

Отчет по текущему ремонту за 2018г. Петергофское шоссе дом 55 корп. 1

| | Планируемые мероприятия | ед. изм | кол-во | Стоимость | ИТОГО ВЫПОЛНЕНО | | ОСТАТОК | |
|----|---|---------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|---------|-------------------|
| | | | | | Кол-во | общая стоимость | Кол-во | общая стоимость |
| 1 | Покраска полов в ИТП и водомерном узле | м2 | 98 | 28 420,00 | 98,00 | 28 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Замена дверей металлических противопожарных | шт. | 1 | 27 000,00 | 1,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Покраска МОП 1-4 секции, все этажи | м2 | 19 | 10 407,82 | 19,00 | 10 407,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ремонт вентилируемого фасада в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Корректировка плит керамогранита, замена керамогранитной плитки фасада | компл. | 1 | 22 656,40 | 1,00 | 22 656,40 | 0,00 | 0,00 |
| | Ремонт фасадных плиток "мокрым" способом | компл. | 1 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 5 | Ремонт и замена арматуры трубопроводов ХВС | шт. | 15 | 23 850,00 | 15,00 | 23 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ремонт и замена арматуры трубопроводов ГВС | шт. | 15 | 23 850,00 | 15,00 | 23 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Частичная замена участков трубопровода ХВС | м.пог. | 12 | 15 660,00 | 12,00 | 15 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Покраска труб в водомерном узле | м.пог. | 12 | 1 698,00 | 12,00 | 1 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Покраска мет поручней на пешеходном пандусе | м.пог. | 24 | 3 396,00 | 24,00 | 3 396,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ремонт скамеек | шт. | 4 | 3 140,00 | 4,00 | 3 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Покраска МАФ, скамеек | шт. | 24 | 22 800,00 | 24,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | по ОС | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | Замена наружных светильников ДРЛ внутреннего освещения периметра двора на светодиодные антивандальные | шт. | 7 | 59 100,00 | 7,00 | 59 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Замена сетильников ДРЛ на опорах освещения на светодиодные антивандальные | шт. | 2 | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 35 400,00 |
| 14 | Переоборудование светильников в паркинге на светодиодные | шт. | 116 | 175 800,00 | 44,00 | 66 682,76 | 72,00 | 109 117,24 |
| 15 | замена ламп натриевых на светодиодные в светильниках внутреннего освещения двора и освещения набережной реки Сосновки | шт. | 10 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 24 000,00 |
| 16 | Плановая поэтапная замена энергосберегающих ламп и ламп накаливания в светильниках в МОП на светодиодные лампы | шт. | 850 | 70 550,00 | 280,00 | 23 240,00 | 570,00 | 47 310,00 |
| 17 | замена фасадной плитки 1 секц. -1 эт | м2 | 0,72 | 2 319,84 | 0,72 | 2 319,84 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | ремонт стен и покрытий пандуса, штукатурка | м2 | 12 | 10 488,00 | 12,00 | 10 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | косметический ремонт диспетчерской | м2 | 70 | 38 344,60 | 70,00 | 38 344,60 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Замена доводчиков дверных | шт. | 1 | 2 010,00 | 1,00 | 2 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Замена дверных петель | шт. | 6 | 5 700,00 | 6,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Замена личинок замков | шт. | 1 | 640,00 | 1,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | покраска дверей мусоросборных камер и ВРУ | м2 | 7,5 | 4 500,00 | 7,50 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Замена поврежденных ступеней уличных маршей бетон. Плитка 400x400 | м2 | 3,2 | 4 800,00 | 3,20 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ремонт ворот паркинга | компл. | 1 | 6 726,00 | 1,00 | 6 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | замена монитора системы видеонаблюдения | шт. | 1 | 17 700,00 | 1,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 640 956,66 | | 425 129,42 | | 215 827,24 |

Управляющий кварталом 38-1

Главный инженер

Веселова С.Б.

Бакуров А.В.