

**План Текущего ремонта 2020 год:  
 Петергофское шоссе дом 55 /1**

№	Виды работ	ед. изм	кол-во	Период проведения	Метод	Решение
1	Косметический ремонт помещений МОП	м2	1700	01.01.2020-31.12.2020	Собственные силы	Текущий ремонт
2	Укрепление металлических элементов (отливов)	шт	316	01.01.2020-31.12.2020	Подрядный способ	Текущий ремонт
3	Ремонт фасада методом промышленного альпинизма	м.кв.	39,2	01.01.2020-31.12.2020	Подрядный способ	Текущий ремонт
4	Замена трубопровода ХВС от В/У до ИТП	пог.м	16	01.01.2020-31.12.2020	Подрядный способ	Текущий ремонт
5	Гидроизоляция деформационных швов ж/б конструкций по периметру паркинга	пог.м	3	01.01.2020-31.12.2020	Подрядный способ	Текущий ремонт
6	Ремонт системы обогрева водосточных труб	пог.м	40	01.01.2020-31.12.2020	Собственные силы	Текущий ремонт
7	Ремонт проводки управления шлагбаумом на въездном пандусе	комплекс работ	1	01.01.2020-31.12.2020	Подрядный способ	Текущий ремонт
<b>Текущий ремонт паркинга</b>						
8	Ремонт бетонных полов паркинга (топпинг)	м2	510	01.01.2020-31.12.2020	Подрядный способ	Текущий ремонт
9	Замена металлических противопожарных входных дверей паркинга, 3 сек.	шт.	1	01.01.2020-31.12.2020	Подрядный способ	Текущий ремонт
10	Замена аккумуляторов поломочных машин паркинга	шт	4	01.01.2020-31.12.2020	Подрядный способ	Текущий ремонт

Управляющий кварталом 38-1 ООО  
 "Приморский город":

Веселова С.Б. 

Главный Инженер ООО "Приморский  
 город":

Бакуров А.В. 

Заместитель генерального директора по  
 инженерным вопросам ООО "Приморский  
 город":

Иванов А.В. 